
2. BAUABSCHNITT ABSCHNITT OST

Mittwoch, 5. März 2025 |  Hamburg

KOOPERATIONSPROJEKT ELBCHAUSSEE

Erläuterungsgespräch vor Baubeginn
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Hamburg Wasser
Julia Bentler & Matthias Rataj

Hamburger Energienetze

Axel Schröder

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)
Frank Gause
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INFRACREW HAMBURG ï 

KOOPERATIONSPROJEKT 

ELBCHAUSSEE

Quelle: LSBG
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KOOPERATIVER LEITUNGSBAU UND STRAßENBAU

Bündelung 

aller 

Baulastträger 

Bildung einer 

Einkaufs-

gemeinschaft

Kaufmännische 

Abwicklung 

während der 

Ausschreibungs- 

und Bauphase

Planung, 

Ausschreibung 

und Bau-

überwachung 

Gemeinsame Grundinstandsetzung der Elbchaussee

INFRACREW HAMBURG - ĂWir bauen Hamburg. Zusammen.ñ 



KOOPERATIONSMAßNAHME DER 
INFRACREW HAMBURG

Seite 6

Hamburg Wasser erneuert 
Trinkwasserleitungen

Hamburger Energienetze erneuern 
Nieder- und Mittelspannungsleitungen 
sowie Netzanschlüsse

LSBG saniert die Straße und baut 
Radverkehrsanlagen
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ELBCHAUSSEE - ÜBERSICHT

Quelle: LGV



Bereich Ost

Hohenzollernring

Betty-Levi-

Passage

ca. 1,2 km
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04/2025 ï 10/2026

Quelle: LGV

ELBCHAUSSEE 2.BA - BAUABSCHNITTE



Erläuterungen
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West

Max-Brauer-Allee 3.BA 

Busbeschleunigung (LSBG)

01.07.2024 - 26.04.2025

VF: 1+1

EÜ Sternbrücke

Erneuerung Überführung (DB)

24.07.2023 - 11.03.2027

VF: 1+1 bis 08/204; 2+1 bis 

Fertigstellung

Max-Brauer-Allee 2.BA

Busbeschleunigung (LSBG)

29.04.2023 - 09.08.2024

VF: 1+1

Juli

AS Bahrenfeld Rampensperrung 

A7-Tunnel Altona (DEGES)

01.11.2024 - 30.04.2027

VF: Sperrung Aus- u. Auffahrt RiFa Süd

Reventlowstraße Süd

Ausbau VR1 (Bezirk)

08.04.2024 - 18.12.2024

VF: Einbahnstraße RiFa Süd

Königstraße 

Ausbau VR12 (LSBG)

04.10.2023 - 31.01.2025

VF: 1+1

Ehrenbergstraße 

Ausbau VR12 (LSBG)

11.04.2024 - 20.09.2024

VF: 1+1

Reventlowstraße Nord 

Ausbau VR1 (Bezirk)

29.04.2024 - 25.08.2024

VF: 1+1

August September Oktober DezemberNovember Q1 - 2025

Bereich A 7

Der langjährige  Bau des Lärmschutzdeckels  A 7 Altona  (2021  Ɗ 2028 ) ist  im 

Westen Altonas  das größte  Bauprojekt . 

Das fest  in der Koordinierung  verankerte  Projekt  wird  

verkehrsführungstechnisch  eng mit  allen umliegenden Baumaßnahmen 

abgestimmt . Bei der Verkehrsführungsplanung  der Velorouten -Baumaßnahme 

ƑReventlowstraÛe Abschnitt  Nord (VR1)Ə wurde  daher abgestimmt,  dass die 

Fahrbeziehung zur AS HH-Othmarschen  aufrechterhalten  wird . 

Des Weiteren  wurde  bei der Bauzeitenplanung  berücksichtigt,  dass ab Herbst  

2024  an der AS HH-Bahrenfeld  die Auf - und Abfahrt  der Fahrtrichtung  Süden im 

Zuge des Baus an der A 7 gesperrt  werden müssen. Zu diesem Zeitraum  wird  die 

Reventlowstraße  wieder  vollumfänglich  zur Verfügung  stehen. 

Durch den Bau eines Provisoriums  ƑUmfahrung BaurstraÛeƏ sollen die 

verkehrlichen  Einschränkungen der Verkehre zur  AS HH-Othmarschen  

vermindert  werden. Zudem sollen die Verkehre mittels  Hinweisbeschilderungen  

und Optimierungen  von Ampelschaltungen  bereits  an der AS HH-Volkspark  

gezielt  abgeleitet  werden.

Bereich Altona  Altstadt

Die ersten  Arbeiten  zur  Baumaßnahme ƑBusbeschleunigungƏ auf  der Max-

Brauer-Allee sowie der Ausbau der Veloroute  12 in der Königstraße  laufen 

bereits  seit  2023 . Alle Maßnahmen in diesem Bereich wurden  zeitlich  und 

verkehrlich  aufeinander  abgestimmt  und weisen eine verträgliche  Verkehrslage  

auf. 

Der Bau der neuen Sternbrücke  ist  seit  geraumer Zeit  ein fester  Bestandteil  der 

Baustellenkoordinierung . Die ersten  bauvorbereitenden  Arbeiten  

(Leitungsverlegungen)  wurden  bereits  im Jahr 2023  umgesetzt  und verliefen  

überwiegend  verkehrsverträglich . Derzeit  erfolgt  der Aufbau  der 

Hilfskabeltrasse,  die mit  einer Fahrspurreduzierung  (von 2+2 auf  1+1) einher 

geht . Ab September  bis zum Bauende wird  in der Stresemannstraße  

stadteinwärts  dauerhaft  ein Fahrstreifen  gesperrt  werden müssen. 

PERSPEKTIVE BAUSTELLEN
Stand: KW 27

Elbchaussee 2.BA Bereich Ost

Ab 31.03.2025 
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Leitungen für Telekommunikation 1.800 m

Neubau Trinkwasserleitungen DN 25 ï DN 800 3.200 m

Erneuerung von Straße, Geh- und Radwegen 21.000 m²

Neubau Gasleitungen 80 m

Erneuerung von Nieder- und Mittelspannungsleitungen 6.100 m

Verlegung von Leerrohren 3.800 m

HERAUSFORDERUNGEN ELBCHAUSSEE 2. BA  (BETTY-LEVI-PASSAGE BIS HOHENZOLLERNRING)



ÜBERBLICK ÜBER DIE 

BAUMAßNAHMEN 

IM 2. BAUABSCHNITT OST 02
Quelle: LSBG
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BAUMASSNAHMEN HAMBURG WASSER

Koordinierter Leitungsbau

HAMBURG WASSER 

übernimmt die 

Gesamtprojektsteuerung, 

Koordinierung und 

Oberbauleitung der 

gesamten Bautätigkeiten in 

der Elbchaussee. 

Quelle: Hamburg Wasser
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Erneuerung einer wichtigen Trinkwasserleitung 

für die Versorgung des Hamburger Westens 

VERSORGUNGSSICHERHEIT

Quelle: Hamburg Wasser



NEUE TRINKWASSERLEITUNG ELBCHAUSSEE
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Å Versorgt u.a. die Stadtteile Othmarschen, Ottensen,  

Altona, St. Pauli und Sternschanze mit Trinkwasser

Å 80 Zentimeter Durchmesser, 1,3 Kilometer Länge

Å 8 bis 20 Zentimeter Durchmesser, 1,9 Kilometer Länge 

Å Baujahr 1906 / 1908

Å Erneuerung erfolgt in offener Bauweise

Å Arbeiten an der Trinkwasserleitung beginnen in der 

Klopstockstraße in Richtung Westen 

Å Die Trinkwasserversorgung bleibt während der Bauzeit 

aufrechterhalten 

Quelle: Hamburg Wasser



ERNEUERUNG STROMVERSORGUNGSNETZ
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Versorgungsgarantie während der Bauzeit 

Å6.100 m Einbau Mittel- und Niederspannungskabel

Å8.300 m Einbau weitere Versorgungskabel (ÖB, LWL, FM)

Å3.700 m Einbau Kabelschutzrohre

Å1.700 m Einbau neuer Kabel für die öffentliche Beleuchtung

Å3.400 m Ausbau & Entsorgung alter Leitungskabel



ERNEUERUNG STROMVERSORGUNGSNETZ
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Erneuerung der Strominfrastruktur

Durch die Modernisierung wird 
Fernsteuerbarkeit von Netzknoten 
geschaffen 

Höhere Versorgungsqualität
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ÜBERSICHTSKARTE 
HOHENZOLLERNRING ï BETTY-LEVI-PASSAGE

Führung des Radverkehrs bei 

Tempo 50 im Mischverkehr, 

keine Radverkehrsanlagen

Unechte Vierstreifigkeit 

Ą Unfallschwerpunkt

Keine Barrierefreiheit

Fahrbahn und 

Gehwege in 

schlechtem Zustand

Quelle: LGV
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Donners Park

Fischers Park

Kein HH-Takt
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Quelle: LGV/Cyclomedia

ELBCHAUSSEE HEUTE
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ELBCHAUSSEE IN ZUKUNFT

Quelle: LSBG/V-KON.media

Einrichtung neuer 

Bushaltestellen und 

barrierefreier Ausbau 

vorhandener Haltestellen

Beidseitige Kopenhagener 

Radwege in > 2 m Breite

Verbreiterung und Instand-

setzung der Gehwege

Instandsetzung der 

Fahrbahn
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Quelle: LSBG

KP ELBCHAUSSEE / HOHENZOLLERNRING ï HEUTE
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KP ELBCHAUSSEE / HOHENZOLLERNRING ï ZUKUNFT

Quelle: LSBG/V-KON.media



03VERKEHRSFÜHRUNG OST

AB BAUSTART MÄRZ 2025
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ÜBERSICHT BAUABLAUF

BA 

Ost 6

BA 

Ost 5

BA 

Ost 4

BA 

Ost 3

BA

O2

BA 

Ost 1

Baufortschritt von Ost nach West

Quelle: LGV


