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01
VORSTELLUNG DES LSBG



WER SIND WIR?

VORSTELLUNG DES LSBG

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG)

• Wir sind zentrale Dienststelle der Stadt Hamburg für die Planung, den Bau und die 

Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur

• Der LSBG übernimmt die praktische Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage 

politischer und fachlicher Rahmen, die von den zuständigen Behörden der Stadt 

Hamburg gesetzt werden

• Als städtischer Landesbetrieb arbeiten wir eng mit den Fachbehörden, 

Bezirksämtern, Verkehrsunternehmen und Leitungsträgern 

(Versorgungsunternehmen wie Wasser, Strom, Fernwärme etc.) zusammen

• Unser Ziel: Verkehrsinfrastruktur sicher, leistungs- und zukunftsfähig zu gestalten
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02
RÜCKBLICK 

PLANUNGSABLAUF



Planungsraum

KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG

Seite 7

Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 1

• Beim Schlump bis 

Bogenstraße

• Gustav-Falke-Straße

Bauabschnitt 2

• Schäferkampsallee

• Schröderstiftstraße

• Kleiner Schäferkamp



RÜCKBLICK PLANUNGSABLAUF

RÜCKBLICK PLANUNGSABLAUF
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Planungs-

beginn

2016

Rad-

entscheid

2020

Variantenentwicklung, Umplanungen, 

Änderungen Projektumfang

Kerngebiets-

ausschuss 

Eimsbüttel

04/2024

Schluss-

verschickung

11/20242021

Pop-Up-

Bikelane

01/2024

1. 

Verschickung

Abwägung Stellungnahmen 1. 

Verschickung

06/2025

Parkplatz-

moratorium

Ausführungsplanung und 

Bauvorbereitung
Bauausführung

Baubeginn

BA 1

08/2026 06/2027

Bauende

BA 1



03
KURZVORSTELLUNG 

DER PLANUNG



Planungsraum

KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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Bauabschnitt 1

Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 1

• Beim Schlump bis 

Bogenstraße

• Gustav-Falke-Straße

Bauabschnitt 2

• Schäferkampsallee

• Schröderstiftstraße

• Kleiner Schäferkamp



KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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ÜBERSICHT PLANUNG

Bauabschnitt 1

• Knotenarm Beim Schlump

• Gustav-Falke-Straße

Bauabschnitt 2

• Schäferkampsallee

• Schröderstiftstraße

• Kleiner Schäferkamp
BA 2 BA 1

Doppelknoten 

Schäferkampsallee

Beim Schlump

Gustav-Falke-Straße



Planung Gustav-Falke-Straße / Beim Schlump

KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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Neue 

Mittelhaltestellen

mit neuen 

Fußgängerquerungen

Definierte Haltepunkte 

in Sägezahnaufstellung



KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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ÜBERSICHT PLANUNG
Beim Schlump 

Gustav-Falke-Straße bis Bundesstraße



Planung Beim Schlump bis Bundesstraße

KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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Nachrüstung 

Protektion

Barrierefreier Ausbau 

Hst. Bundesstraße
Zwei Fahrstreifen 

stadtauswärts

Neue 

Fahrradanlehnbügel



KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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ÜBERSICHT PLANUNG
Beim Schlump 

Bundesstraße bis Bogenstraße



Planung Bundesstraße bis Bogenstraße

KURZVORSTELLUNG DER PLANUNG
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Herstellung ParkbuchtEinrichtung 

Ladezone

Barrierefreier Ausbau 

Hst. Bundesstraße
Neue Blühwiese Herstellung 

Gehweg 



VERSTÄNDNISFRAGEN



04
ERLÄUTERUNG DER 

BAUPHASEN



ÜBERSICHT BAUPHASENKONZEPT

ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauphasen: 3 Stk

Dauer:    ca. 9,5 Monate

Bauphasen:  3 Stk

Dauer:    ca. 2 Monate

Bauphasen: 1 Stk

Dauer:     4 Tage
Bauphasen: 1 Stk

Dauer:     3 Tage

Gesamtbauzeit: ca. 9,5 Monate (Ende August '26 bis Anfang Juni '27) 



SCHEMATISCHE DARSTELLUNG BAUZEIT

ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauphase 1-1

Bauphase 1-2

Bauphase 1-3

Bauphase 2-1

Bauphase 2-2

Bauphase 2-3

Bauphase 2-4

Bauphase 2-5

08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27



BAUPHASEN BEIM SCHLUMP BIS BUNDESSTRAßE

ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauphasen: 3

Dauer:    ca. 9,5 Monate

Bauzeit: ca. 9,5 Monate (Ende August '26 bis Anfang Juni '27) 



ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 3,5 Monate Ende Aug '26 - Mitte Dez '26BAUPHASE 1-1



ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 3 Monate Mitte Dez ‘26 – Mitte März '27BAUPHASE 1-2

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 3 Monate Mitte März '27 – Anfang Juni '27BAUPHASE 1-3

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


BAUPHASEN BEIM SCHLUMP BIS BOGENSTRAßE

ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauphasen: 3

Dauer:    ca. 2 Monate

Bauphasen: 1

Dauer:     4 Tage
Bauphasen: 1

Dauer:     3 Tage

Bauzeit: ca. 2 Monate (Anfang Sept. '26 bis Anfang Nov. '26) 



ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 1,5 Monate Anfang Sept '26 – Mitte Okt '26BAUPHASE 2-1

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 3 Tage Ende Okt '26BAUPHASE 2-2

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 5 Tage Ende Okt '26BAUPHASE 2-3

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 4 Tage Ende Okt '26BAUPHASE 2-4

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


ERLÄUTERUNG DER BAUPHASEN
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Bauzeit: ca. 1 Woche Anfang Nov '26BAUPHASE 2-5

../../../../06_AUSFUEHRUNG/06_BAUPHASEN/10. Lieferung (Endstand)/12566_BS_SP_A_15_001_--_o Verkehrsfuehrungsplan Blatt 1.pdf


RÜCKFRAGEN IM PLENUM



05
AUSBLICK



AUSBLICK

AUSBLICK

• Baustart 1. Bauabschnitt: 24. August

• Ca. 2 Wochen vor Baustart per Post: Detaillierte Baustelleninformation mit 

telefonischen Kontakten zur beauftragten Bauüberwachung/Baufirma

• Aktuellste Informationen online (auch zu Beginn und Details 2. Bauabschnitt): 

www.lsbg.hamburg.de/beim-schlump

Seite 33



VIELEN DANK 
FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT
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