BAUSTELLENINFORMATION

Liebe Anwohnende, sehr geehrte Biirger:innen,

An samtliche Haushalte August 2026

Im Zuge des bisherigen Bauablaufs sind zeitliche Verschiebungen eingetreten, die innerhalb der

ursprunglich vorgesehenen Bauzeit nicht mehr vollstandig kompensiert werden kénnen. Zur ordnungs-
gemalen Fertigstellung der noch ausstehenden Arbeiten ist daher eine Verlangerung der Bauzeit erfor-
derlich. Die BaumaRnahme wird nach aktuellem Stand bis einschlief3lich 04.09.2026 fortgeflihrt.

BAUZEIT
Gesamtbauzeit: 13. August — 04. September 2026

Die Bauarbeiten verzdgern sich bis 04. September.
Bitte beachten Sie, dass Verzégerungen bedingt durch
das Wetter oder andere Einfllisse nicht ausgeschlossen
werden kénnen. Um die Einschrankungen fir Sie so ge-
ring wie moglich zu halten, haben wir die Bauarbeiten
mit den MaRnahmen im Umfeld sorgfaltig aufeinander
abgestimmt.

BAUARBEITEN IM DETAIL

e Erneuerung der Fahrbahndeckschicht

e StralRenwasserablaufe werden angepasst
e Schachtabdeckungen werden angepasst
e Fahrbahnmarkierungen erneuert.

IHRE VORTEILE
e Langlebige Infrastruktur

e Herstellung der Verkehrssicherheit

e Sicherstellung der Funktionalitat des Entwasse-
rungssystems

VERKEHRSFUHRUNG

Autoverkehr: stadtauswarts abschnittsweise Einbahn-
stralde, stadteinwarts Uber Am Barls, Bornheide, Rugen-
barg.

Rad- und FuBverkehr: keine Einschrankungen.

OPNV: Busverkehr wird teilweise umgeleitet, Ersatzhal-
testellen eingerichtet. Aktuelle Informationen finden Sie
an den Haltestellen oder unter hvv.de.
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GUT ZU WISSEN

Zufahrten: Die Grundstlckszufahrten
werden wahrend der Fras- und Asphal-
tierungsarbeiten gesperrt. Alle Grund-
stiicke zu Ful erreichbar.

Rettungswege und Miillentsorgung:
Erreichbarkeit fir Rettungsdienste und
Mdallentsorgung ist jederzeit sicherge-
stellt.

Aktuelle Informationen: Anderungen
teilen wir Uber die Baustelleninformatio-
nen und auf Isbg.hamburg.de mit.

KONTAKT
E-Mail:
Isbgkommunikation@lsbg.hamburg.de

WEITERE INFORMATIONEN
Isbg.hamburg.de

(=] =]
[=]53%

Sachsenfeld 3-5 « 20097 Hamburg
Isbgkommunikation@lsbg.hamburg.de | www.Isbg.hamburg.de

m
—n

Hamburg


mailto:lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de
http://www.lsbg.hamburg.de/
http://www.hvv.de/
http://www.lsbg.hamburg.de/

BAUSTELLENINFORMATION

DETAILLIERTE VERKEHRSFUHRUNG WAHREND DER BAUZEIT
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