

An alle Haushalte 18. Juni 2018

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie zu den Straßenbauarbeiten am Kreuzungsumfeld des Alsenplatzes im Zeitraum vom 2. Juli bis Ende Juni 2019.

1. Was wird gebaut und warum?

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) saniert ab Juli 2018 die Alsenstraße, den Alsenplatz, den Doormannsweg und die Eimsbütteler Straße. Die Fahrbahn zwischen der Gefionstraße und der Eimsbütteler Chaussee sowie die Eimsbütteler Straße und die Bushaltestellen am Alsenplatz befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand und werden erneuert. Darüber hinaus werden die dort befindlichen Straßenentwässerungseinrichtungen saniert. Des Weiteren optimiert der LSBG die Radwegführung im Umfeld des Alsenplatzes durch den Bau von Radfahrstreifen und erneuert die Gehwegflächen.

2. Wann wird gebaut?

Die Arbeiten beginnen am 2. Juli 2018 in der Fahrbahn des Doormannsweges in Richtung Norden und im Bereich der Kreuzung Eimsbütteler Straße/ Waterloostraße. Anschließend wird das Baufeld von der Eimsbütteler Straße bis auf Höhe der Gefionstraße erweitert. Hierbei werden alle Flächen der Fahrbahn und der Nebenfläche auf der Ostseite der Alsenstraße, des Alsenplatzes, des Doormannsweges sowie der Eimsbütteler Straße, der Einmündung Langenfelder Straße und der Nebenfahrbahn des Alsenplatzes umgebaut. Danach arbeitet der LSBG im Bereich der Fahrbahn und Nebenflächen auf der Westseite der Alsenstraße, des Alsenplatzes sowie an den Einmündungen der Augustenburger Straße, der Langenfelder Straße und der Eimsbütteler Straße. Die Arbeiten sollen mit der Herstellung der Fahrbahndecke Ende Juni 2019 abgeschlossen werden.

3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

In der Zeit vom **2. Juli bis 5. August** erfolgt die Verkehrsführung auf der Westseite des Doormannsweges mit einem Fahrstreifen in Richtung der Eimsbütteler Chaussee. Die Erreichbarkeit der Tankstelle ist weiterhin gegeben. Die Eimsbütteler Straße wird in Richtung Westen bis einschließlich der Kreuzung Eimsbütteler Straße/ Waterloostraße gesperrt. Die Zufahrten über die Waterloostraße und die Eimsbütteler Straße in Fahrtrichtung Osten sind ebenfalls gesperrt. Der Fußverkehr wird am Baufeld vorbeigeführt.

In der Zeit vom **6. August bis 25. November** erfolgt die Verkehrsführung auf der Westseite der Alsenstraße, des Alsenplatzes und des Doormannsweges mit je einem Fahrstreifen in Richtung Norden und Süden. Durch eine Überfahrt zur Tankstelle kann diese angefahren werden und die Erreichbarkeit der Ersatzhaltestelle der Hochbahn der Buslinien M20/25 zwischen der Ein- und Ausfahrt der Tankstelle ist gewährleistet. Für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten im Doormannsweg zwischen der Eimsbütteler Straße und der Eimsbütteler Chaussee wird die Überfahrt geschlossen. Die Ersatzhaltestelle wird nicht angefahren und auch die Tankstelle kann in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die Zufahrten der Langenfelder Straße (Ostseite) und der Nebenfahrbahn Alsenplatz sind gesperrt. Die Einmündungen der Augustenburger Straße, der Langenfelder Straße und der Eimsbütteler Straße auf der Westseite bleiben mit den jeweiligen Einschränkungen zum Baufeld auf der Ostseite vorhanden. Der Fußverkehr wird am Baufeld vorbeigeführt. Die Signalisierung der Kreuzung sowie die Querbarkeit des Fußgängerverkehrs werden durch provisorische Lichtsignalanlagen aufrechterhalten.

In der Zeit vom **26. November bis voraussichtlich Ende Juni 2019** erfolgt die Verkehrsführung auf der Ostseite der Alsenstraße, des Alsenplatzes und des Doormannsweges mit je einem Fahrstreifen in Richtung Norden und Süden. Die Eimsbütteler Straße wird zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen. Die Einmündung der Augustenburger Straße (Westseite) ist in eine Einbahnstraße in Richtung Alsenplatz eingerichtet. Die Einmündung der Eimsbütteler Straße Westseite kann in Richtung Westen befahren werden. Eine Ersatzhaltestelle der Hochbahn der Buslinie M20/25 wird auf Höhe der Gefionstraße eingerichtet. Der Fußverkehr wird am Baufeld vorbeigeführt. Die Signalisierung der Kreuzung sowie die Querbarkeit des Fußgängerverkehrs werden durch provisorische Lichtsignalanlagen aufrechterhalten.



Quelle: stadtplan.net

Baufeld: Alsenstraße/
Alsenplatz/
Doormannsweg/
Eimsbütteler Straße

Allgemein:

Informationen für Fahrgäste der Hochbahn sind an den Haltestellenaushängen veröffentlicht oder im Internet unter www.hvv.de zu finden.

Die Zu- und Ausfahrten bleiben mit kleineren Einschränkungen aufrechterhalten. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten werden die Zufahrten in Abstimmung mit den Anliegern temporär gesperrt. Bitte achten Sie auf Absätze in der Fahrbahn. Witterungsbedingt kann es zu Terminverschiebungen kommen.

4. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegnutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma, die in beiden Baufeldern arbeitet, alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herrn Rotter	Ingenieurplanung-Ost GmbH, örtliche Bauaufsicht	040 / 7291 88 68
Herrn Bondzio	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 341 07 826
Herrn Stever	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 428 26 23 61

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen erhalten Sie auf der Internetseite <http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen/>

Mit freundlichen Grüßen
S. Stever