

1. August 2018

**Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhalten Sie eine aktualisierte Information zu den Straßenbauarbeiten zur Umgestaltung der Liebigstraße.**

1. Was wird gebaut und warum?

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) saniert seit Juli 2017 die Liebigstraße im Abschnitt zwischen Wöhlerstraße und Berzeliusstraße. Die Fahrbahn wird erneuert und die Nebenflächen werden anders geordnet und gepflastert. Der zukünftige Straßenraum verbessert die Verkehrsführung für den motorisierten Verkehr, ebenso wie für Radfahrer und Fußgänger und macht sie sicherer. Die Radfahrer erhalten 2,10 m breite Radfahrstreifen in beide Fahrrichtungen. Es gibt mehr Parkmöglichkeiten für Lkw und Pkw durch beidseitig durchgehende Längsparkstreifen. Die in den Ausbaugrenzen befindlichen Bushaltestellen werden erneuert und auf den geplanten Grünflächen werden insgesamt 139 Bäume gepflanzt. Darüber hinaus werden die Straßenabläufe saniert. Auf der folgenden Abbildung ist der Lageplan der Baumaßnahme mit der Verkehrsführung dargestellt.




Abb. 1: Verkehrsführung in den Bauphasen 1 und 2

2. Wann wird gebaut?

Mit Beginn der Baustelle im Juli 2017 und Einrichtung der bauzeitlichen Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen (stadteinwärts) wurde bisher die Fahrbahn der Südseite der Liebigstraße saniert. Die Nebenflächen auf der Südseite befinden sich teilweise noch im Bau, sodass noch nicht alle Gehwege freigegeben werden können. Wir befinden uns mittlerweile in der Bauphase 2. Aktuell wird die nördliche Fahrbahn auf gesamter Länge saniert. Die gesamte Liebigstraße wird Mitte September für den Verkehr freigegeben. Anschließend werden auch im nördlichen Teil Restarbeiten durchgeführt. Die Bäume werden im Herbst 2018 gepflanzt.

Durch die jahreszeitliche Witterung kam es Anfang des Jahres 2018 zu erheblichen Verzögerungen in der Herstellung der südlichen Nebenflächen.

3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Bauphase 1: 2. Juli 2017 bis 24. April 2018

Zwischen Berzeliusstraße und Wöhlerstraße wird eine Einbahnstraße Richtung Westen (stadteinwärts) eingerichtet. Die südliche Fahrbahn wird gesperrt. An den Kreuzungen werden die Linksabbieger Wöhlerstraße Nord und Moorfleeter Straße Nord in die Liebigstraße gesperrt. Das Rechtsabbiegen aus der Moorfleeter Straße Süd in die Liebigstraße Ost wird untersagt. Die Fußgänger in der Liebigstraße werden auf dem vorhandenen Gehweg der Nordseite geführt. Die Umleitung für die Liebigstraße stadtauswärts erfolgt über die Wöhlerstraße bzw. Moorfleeter Straße, weiter über den Pinkertweg und den Unteren Landweg. Der Radverkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts wird über die Berzeliusstraße umgeleitet.

Bauphase 2: 24. April bis 31. August 2018

Die Einbahnstraße zwischen Berzeliusstraße und Wöhlerstraße bleibt bestehen, jedoch wird diese auf die südliche Fahrbahn gelegt, da in Bauphase 2 die nördliche Fahrbahn saniert wird. Die Fahrtrichtung der Einbahnstraße stadteinwärts sowie die Umleitungsstrecken aus Bauphase 1 werden beibehalten. Des Weiteren kann jetzt nicht mehr von der Wöhlerstraße Süd nach rechts in die Liebigstraße abgebogen werden.

Bauphase 3: 31. August bis 1. September 2018

Die Kreuzung Moorfleeter Straße / Liebigstraße wird am 31. August ab 18:00 Uhr voll gesperrt. Die Liebigstraße wird von der Wöhlerstraße und vom Unteren Landweg aus zu einer Sackgasse. Es kann jeweils bis zur Kreuzung Moorfleeter Straße herangefahren werden.

Die Moorfleeter Straße kann nicht in Nord-Süd-Richtung befahren werden. Umleitungen werden über Berzeliusstraße – Wöhlerstraße – Pinkertweg ausgeschildert.

Bauphase 4: 1. September bis 3. September 2018

Die Kreuzung Moorfleeter Straße / Liebigstraße bleibt wie in Bauphase 3 gesperrt. **Zusätzlich wird ab 15:00 Uhr bis Montag, 3. September um 04:00 Uhr, die gesamte Liebigstraße für den abschließenden Asphaltsteinbau vollgesperrt.**

Die Liebigstraße kann in diesem Zeitraum nicht befahren werden. Umleitungen werden über Berzeliusstraße – Wöhlerstraße – Pinkertweg ausgeschildert.

Fußgänger werden entlang des Baufeldes geführt. Fußläufig können die Anliegergrundstücke erreicht werden.

Bauphase 5: 3. September bis 16. September:

Es wird wieder eine Einbahnstraße in Richtung Westen in der gesamten Liebigstraße eingerichtet. Es gelten die bekannten Umleitungsstrecken.

Bauphase 6: 17. September bis Ende 2018

Alle Fahrbeziehungen werden aufrechterhalten. In den Nebenflächen finden letzte Arbeiten statt. Baumpflanzungen erfolgen abschließend während der optimalen Pflanzzeit im Herbst.

Allgemein:

Zu- und Ausfahrten bleiben mit kleineren Einschränkungen aufrechterhalten. Bitte achten Sie auf Absätze in der Fahrbahn. Witterungsbedingt kann es zu Terminverschiebungen der Bauphasen kommen. Der Busverkehr informiert an den jeweiligen Haltestellen über mögliche Einschränkungen.

4. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegnutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herr Bentin	LEHNE Ingenieurgesellschaft mbH	01520 / 15 71 408
Herr Meyn	LEHNE Ingenieurgesellschaft mbH	0172 / 65 65 440
Herr Behr	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 428 26 23 33
Frau Offenborn	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 428 26 23 81

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen erhalten Sie auf der Internetseite <http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen/>.

Mit freundlichen Grüßen

E. Offenborn