

29. August 2018

**Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
sehr geehrte Damen und Herren,**

**hiermit erhalten Sie neue Informationen zum zweiten Abschnitt der Straßenbauarbeiten des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) in der Rolfinckstraße.  
Die Arbeiten enden jetzt Ende November 2018.**

## **1. Was wird gebaut?**

Die Rolfinckstraße zwischen Wellingsbüttler Weg und Ausbaugrenze des 1. Bauabschnittes (Westhusenstraße) erhält eine neue Deckschicht. Die Bushaltestelle S-Bahn Wellingsbüttel wird saniert.

Der gesamte Einmündungsbereich Wellingsbüttler Weg / Rolfinckstraße wird barrierefrei ausgebaut.

## **2. Warum dauern die Arbeiten länger?**

Witterungsbedingt musste zunächst der geplante Baubeginn verschoben werden. Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurden in den zu überbauenden Bereichen (Straßenverbreiterung für den Radweg) nicht verzeichnete Versorgungsleitungen vorgefunden. Zusammen mit dem bis dahin noch nicht ausreichend bekannten Baumwurzelbestand und zum Schutz und Erhalt der Bäume war ein arbeitsintensiverer Einsatz von Spezialmaschinen sowie vorsichtiges Arbeiten erforderlich. Wegen der Erschwernisse ist Bauzeit verloren gegangen, die eine Optimierung des vorgesehenen Bauablaufes erfordert.

## **3. Wie wird der Bauablauf optimiert?**

Durch den Einsatz zusätzlicher Arbeitskolonnen (Personal- und Geräteinsatz) wird jetzt an vielen Stellen in der Rolfinckstraße zeitgleich gearbeitet. Damit wird sichergestellt, dass verlorene Bauzeit aufgeholt wird und eine Fertigstellung in 2018 gewährleistet ist.

Informationen zur Vollsperrung für den Asphalteinbau vom 7. bis 10. September finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens.

Witterungsbedingte und somit unvorhersehbare Verschiebungen der Termine sind noch möglich.

## **4. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?**

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegnutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herr Rautenberg	Ingenieurbüro wfw nord consult	0170 / 90 80 90 2
Herr Storz	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 428 26 2281
Herr Hirsch	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 428 26 2238

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen erhalten Sie auf der Internetseite

<http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen/>

Mit freundlichen Grüßen

*Hirsch*

## **Vollsperrung Rolfinckstraße vom 7.9.2018 15:00 Uhr bis 10.9.2018 5:00 Uhr**

Für Asphaltierungsarbeiten wird die Rolfinckstraße zwischen dem Classenweg und der Westhusenstraße voll gesperrt. Diese Arbeiten beginnen am 7. September um 15:00 Uhr und werden voraussichtlich am 10. September 2018 um 5:00 Uhr beendet sein.

Eine Durchfahrt durch die Rolfinckstraße von der Straße Rabenhorst bis zur Saseler Chaussee ist in der genannten Zeit nicht möglich. Großräumig ist eine Umleitung Richtung Osten über die Straße Frahmredder ausgeschildert.

Die Zufahrt von dem Classenweg und von der Westhusenstraße in die Rolfinckstraße ist in dieser Zeit nicht möglich.

Die in die Rolfinckstraße einmündenden Straßen, Schulteßdamm, Dannenkoppel und Rabenhorst, können wie bisher, unter Berücksichtigung der dort eingerichteten Einbahnstraßenregelung, angefahren werden.

Eine Ausfahrt aus den Straßen Schulteßdamm und Dannenkoppel ist weiterhin möglich. Die Abfahrt Richtung Saseler Chaussee erfolgt dann über die Straßen Rabenhorst, Lockkoppel und Pfeilshofer Weg.