


Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
sehr geehrte Damen und Herren,

09. August 2019

der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer beginnt am 21. August 2019 mit Straßenbauarbeiten im Borgweg zwischen der Kreuzung Borgweg/Südring und Borgweg/Barmbeker Straße. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2020 (witterungsabhängig). Wir möchten Sie hiermit über den geplanten Bauablauf informieren.

## 1. Was wird gebaut und warum?

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) baut die Bushaltestellen Borgweg und die Parkflächen für die zukünftige Nutzung regelkonform aus. Die Busse halten künftig direkt auf der Seite des U-Bahneingangs. Neben den Bushaltestellen werden die Fahrbahnflächen, die vorhandenen Radverkehrsanlagen und die Gehwege saniert und den neuen verkehrlichen Anforderungen angepasst. Alle Bereiche werden barrierefrei ausgebaut. Damit profitieren alle Verkehrsteilnehmer von den Umbaumaßnahmen. Zur Entwicklung dieser Lösungsvariante für den Borgweg wurde ein umfassendes Beteiligungsverfahren durchgeführt. Alle Unterlagen zu dem Verfahren finden Sie im Internet unter <http://www.via-bus.de/beteiligungsprozess-borgweg/>.



Quelle: Google Maps

## **2. Wann wird gebaut?**

Die Arbeiten starten am 21. August 2019 und dauern voraussichtlich bis Frühjahr 2020.

## **3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?**

### **Bauzeit 21.08. – 26.08.2019 Otto-Wels-Straße = Inselbaustelle**

Die Bauphase beinhaltet den Rückbau der Mittelinsel im Einmündungsbereich Otto-Wels-Straße. Hierfür wird westlich der Mittelinsel der Linksabbiegerfahrstreifen in Richtung Südring abgesperrt.

### **Bauzeit 26.08. – 27.10.2019 Borgweg = Vollsperrung**

Die Bauphase beinhaltet den Vollausbau der Fahrbahn und der Umgestaltung der Mittelinsel zwischen den Kreuzungen Wiesendamm/ Borgweg und Otto-Wels-Straße/ Südring/ Borgweg. Für die Einrichtung der Baufelder wird die Straße Borgweg zwischen den genannten Kreuzungen voll gesperrt. Die westliche Fahrbahnseite der Otto-Wels-Straße wird ebenfalls abgesperrt und der südliche Fahrstreifen des Wiesendamm West eingeeengt. Die am Baufeld angrenzenden Nebenflächen sind in dieser Zeit weiterhin nutzbar. Die Bushaltestelle der Linie M6 wird in den Wiesendamm auf Höhe Hausnummer 153-155 verlegt. Die Ersatzhaltestelle der Linie 179 befindet sich im Borgweg auf Höhe Hausnummer 3-5. Die Bushaltestelle des Nachtbus 600 befindet sich im Wiesendamm auf Höhe der Hausnummer 144. Ersatzfahrradparkplätze werden im Kreuzungsbereich Borgweg/Wiesendamm zur Verfügung gestellt.

### **Bauzeit: 27.10. – 08.11.19 Borgweg = Vollsperrung; Südring = Einbahnstraßenregelung**

Die Bauphase beinhaltet den Vollausbau der Fahrbahn im Kreuzungsbereich Südring. Die Verkehrsführung ist analog zur vorherigen Bauzeit. Zusätzlich wird die Otto-Wels-Straße im Bereich des Baufeldes als Einbahnstraße in Richtung Süden eingerichtet. Außerdem ist der nördliche Fahrstreifen der Straße Wiesendamm Ost gesperrt. Dem Verkehr steht östlich des Baufeldes eine Wendemöglichkeit zur Verfügung.

### **Bauzeit: 08.11. – 11.11.19 Borgweg + Südring = Vollsperrung**

Die Bauphase beinhaltet den Asphaltdeckschichteinbau des östlichen Bereiches der Otto-Wels-Straße, der Straßen Südring Ost und Wiesendamm. Die Kreuzung Otto-Wels-Straße/ Südring/ Borgweg wird komplett voll gesperrt. Der Verkehr wird durch Hinweistafeln auf die Sperrung hingewiesen. Als Alternativstrecken stehen dem Verkehr die Saarlandstraße und die Ohlsdorfer Straße zur Verfügung. Der nördliche Fahrstreifen des Wiesendamm (Fahrtrichtung Ost-West) wird ebenfalls voll gesperrt. Dem Verkehr steht westlich und östlich des Baufeldes eine Wendemöglichkeit zur Verfügung.

### **Bauzeit: 11.11. – 13.12.2019 Borgweg = Vollsperrung**

Die Bauphase beinhaltet die Herstellung der Gehwege zwischen den Kreuzungen Wiesendamm/ Borgweg und Otto-Wels-Straße/ Südring/ Borgweg. Die Verkehrsführung erfolgt für den Fahrzeugverkehr analog zur Bauzeit 26.08.-27.10.19. Jedoch bleibt der Südring Ost als Einbahnstraße in Richtung Osten eingerichtet.

### **Bauzeit: 13.12. – 28.02.2020 (witterungsabhängig/Winterpause)**

Die Bauphase beinhaltet den Vollausbau des geplanten Radfahrstreifen auf der westlichen Fahrbahnseite der Straße Borgweg. Das Rechtsabbiegen vom Wiesendamm West in den Borgweg Süd ist in dieser Bauphase nicht möglich.

### **Bauzeit: 01.03. – 24.04.2020 (witterungsabhängig)**

Die Bauphase beinhaltet die Deckensanierung der Straße Borgweg von der Barmbeker Straße bis einschließlich der Kreuzung Borgweg/Wiesendamm. Der Borgweg wird zwischen dem Wiesendamm und der Barmbeker Straße voll gesperrt. Am Wiesendamm Ost bleibt der nördliche Fahrstreifen frei, dieser Verkehr wird über den Borgweg Nord abgeleitet.

#### 4. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegnutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herr Woborzil	Ingenieurbüro ARGUS	0175 / 2453149
Herr Rößler	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 42826-2282
Herr Hirsch	Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer	040 / 42826-2238

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen erhalten Sie auf der Internetseite

<http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen/>

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hirsch

(Projektleiter)