

An alle Haushalte.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,

28. Januar 2020

hiermit möchten wir Sie über die notwendigen Straßenbauarbeiten zur Instandsetzung der Harksheider Straße von der Stadtgrenze Norderstedt bis zum Knoten Harksheider Straße / Ulzburger Straße informieren. Die Bauarbeiten finden in der Zeit vom 09. März 2020 bis 17. April 2020 statt.

1. Was wird gebaut und warum?

Die Asphaltdecksschicht der Harksheider Straße muss auf Grund von Straßenschäden instand gesetzt werden.

2. Wann wird gebaut?

Die erforderlichen Straßenbauarbeiten erfolgen von Anfang März bis Mitte April 2020 in insgesamt acht Bauphasen. Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Auf Grund der vorhandenen Fahrbahnbreiten und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsrichtlinien werden die Arbeiten unter Vollsperrung der Straße ausgeführt. Die Umleitungen sind großräumig ausgeschildert.

Bauphase 1 – 09. März bis 13. März 2020

Die Straßenbauarbeiten beginnen am 09.03.2020 ab 9Uhr ab Stadtgrenze Norderstedt und enden nördlich des Knotens Harksheider Straße / Kupferteichweg unter Vollsperrung dieses Abschnittes.

Bauphase 2 – 12. März bis 14. März 2020

In der zweiten Bauphase erfolgt die Instandsetzung über den Knoten Harksheider Straße / Kupferteichweg und endet nördlich der Einmündung zur Langheinstraße auch unter Vollsperrung.

Bauphase 3a – 15. März bis 17. März 2020

In Bauphase „Drei a“ wird der Abschnitt weiter von der Einmündung Langheinstraße bis zur Einmündung Am Bronzehügel unter Vollsperrung gebaut.

Bauphase 3b – 18. März bis 21. März 2020

In Bauphase „Drei b“ wird der Abschnitt weiter von der Einmündung Am Bronzehügel bis einschl. der nördlichen Einmündung Harksheider Straße / Poppenbüttler Bogen unter Vollsperrung gebaut.

Bauphase 4a – 22. März bis 25. März 2020

In Bauphase „Vier a“ wird der Abschnitt weiter von der nördlichen Einmündung Harksheider Straße / Poppenbüttler Bogen bis zum Knoten Harksheider Straße / Poppenbüttler Bogen (Süd) / Sandkuhlenweg unter Vollsperrung gebaut.

Bauphase 4b – 26. März bis 29. März 2020

In Bauphase „Vier b“ wird der Abschnitt weiter vom Knoten Harksheider Straße / Poppenbüttler Bogen (Süd) / Sandkuhlenweg bis südlich der Einmündung Ohlندیekskamp unter Vollsperrung gebaut.

Bauphase 5 – 30. März bis 02. April 2020

In der fünften Bauphase erfolgt die Instandsetzung von der Einmündung Ohlندیekskamp / Harksheider Straße und endet nördlich des Knotens Harksheider Straße / Ulzburger Straße unter Vollsperrung.

Bauphase 6 – 03. April bis 05. April 2020

In der sechsten Bauphase erfolgt die Instandsetzung des Knotens Harksheider Straße / Ulzburger Straße unter Vollsperrung in der Harksheider und der Ulzburger Straße.

Restarbeiten – 05. April bis 17. April 2020

Während dieser Zeit sind Restarbeiten geplant, es kann vereinzelt zu Behinderungen kommen.

Bitte beachten Sie, dass es durch unvorhergesehene Ereignisse und witterungsbedingt zu Terminverschiebungen kommen kann.

4. Öffentlicher Nahverkehr während der Bauzeit?

Auf Grund der Vollsperrung während der einzelnen Bauphasen wird der öffentliche Nahverkehr (Buslinien 176 und 178) angepasst. Einzelne Haltestellen werden nicht angefahren oder versetzt. Bitte beachten Sie die Aushänge der Hamburger Hochbahn an den Bushaltestellen und schauen Sie auf der Internetseite der Hamburger Hochbahn unter www.hochbahn.de unter den aktuellen Fahrplanänderungen.

5. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegnutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herrn Rautenberg: wfw nord consult, örtliche Bauaufsicht

0170-9080902

Herrn Flügge: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

040 / 428 26 2658

Mit freundlichen Grüßen

C.Flügge