

An alle Haushalte.
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,

22.Juni 2020

hiermit möchten wir Sie über die weiteren notwendigen Straßenbauarbeiten zur Instandsetzung der Harksheider Straße im 2. Bauabschnitt von der Kreuzung Ulzburger Straße bis Poppenbütteler Weg (Ring 3) informieren. Die Bauarbeiten finden in der Zeit vom 09. Juli 2020 bis 05. August 2020 statt.

1. Was wird gebaut und warum?

Die Asphaltdecksschicht der Harksheider Straße/ Poppenbütteler Weg muss auf Grund von Straßenschäden instand gesetzt werden.

2. Wann wird gebaut?

Die erforderlichen Straßenbauarbeiten erfolgen von Anfang Juli bis Anfang August 2020 in insgesamt sechs Bauphasen. Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Auf Grund der vorhandenen Fahrbahnbreiten und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheitsrichtlinien werden die Arbeiten in der Harksheider Straße und im Poppenbüttler Weg fast vollständig unter Vollsperrung der Straße ausgeführt. Die Umleitungen sind großräumig ausgeschildert. Die Arbeiten an der Kreuzung Saseler Damm und im Ring 3 werden in halbseitiger Bauweise ausgeführt, hier kann der Verkehr das Baufeld passieren.

Bauphase 7 – 09. Juli bis 12. Juli 2020

Die Straßenbauarbeiten beginnen am 09.07.2020 ab 9Uhr südlich der Kreuzung Harksheider Straße/ Ulzburger Straße und enden vor der Einmündung Vörstekoppel unter Vollsperrung dieses Abschnittes.

Bauphase 8 – 13. Juli bis 16. Juli 2020

In dieser Bauphase erfolgt die Instandsetzung ab Vörstekoppel und endet vor der Einmündung Schulbergredder auch unter Vollsperrung.

Bauphase 10 – 17. Juli bis 19. Juli 2020

In Bauphase 10 wird der Abschnitt Poppenbüttler Weg ab Kreuzung Poppenbüttler Hauptstraße bis zur Kreuzung Saseler Damm / Ring 3 unter Vollsperrung gebaut.

Bauphase 11a – 20. Juli bis 24. Juli 2020

In dieser Bauphase wird der nördliche Teil der Kreuzung Poppenbütteler Weg/ Saseler Damm von Müssenredder bis Marienhof in halbseitiger Bauweise saniert.

Bauphase 11b – 25. Juli bis 28. Juli 2020

In dieser Bauphase wird der mittlere Teil der Kreuzung Poppenbütteler Weg/ Saseler Damm von Müssenredder bis Marienhof in halbseitiger Bauweise saniert.

Bauphase 11c – 29. Juli bis 01. August 2020

In dieser Bauphase wird der südliche Teil der Kreuzung Poppenbütteler Weg/ Saseler Damm von Müssenredder bis Marienhof in halbseitiger Bauweise saniert.

Restarbeiten – 02. August bis 05. August 2020

Während dieser Zeit sind Restarbeiten geplant, es kann vereinzelt zu Behinderungen kommen.

Bitte beachten Sie, dass es durch unvorhergesehene Ereignisse und witterungsbedingt zu Terminverschiebungen kommen kann.

4. Öffentlicher Nahverkehr während der Bauzeit?

Auf Grund der Vollsperrung während der einzelnen Bauphasen wird der öffentliche Nahverkehr angepasst. Einzelne Haltestellen werden nicht angefahren oder versetzt. Bitte beachten Sie die Aushänge der Hamburger Hochbahn an den Bushaltestellen und schauen Sie auf der Internetseite der Hamburger Hochbahn unter www.hochbahn.de unter den aktuellen Fahrplanänderungen.

5. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegnutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herrn Rautenberg: wfw nord consult, örtliche Bauaufsicht

0170-9080902

Herrn Flügge: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

040 / 428 26 2658

Mit freundlichen Grüßen

C.Flügge