

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) erneuert die Fahrbahndecke im Straßenzug Bramfelder Chaussee zwischen Owiesenstraße und Königsberger Straße. Darüber möchten wir Sie hiermit gern genauer informieren.

1. Was wird gebaut und warum?

Die Fahrbahndecke ist schadhaft und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an die täglichen Verkehrsströme. Daher erneuert der LSBG die Deckschicht des Straßenzuges, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zudem ist es vorgesehen, die Bushaltestelle Königsberger Straße in Fahrtrichtung Süden barrierefrei umzubauen.

2. Wann wird gebaut?

Die Erneuerung der Fahrbahndecke erfolgt im Zeitraum vom **07. Juli bis voraussichtlich 26. August 2022**. Die Arbeiten werden abschnittsweise in mehreren Bauphasen teils überschneidend ausgeführt, um die Beeinträchtigungen räumlich und zeitlich zu begrenzen. Ein Großteil der Arbeiten wird in den Sommerferien ausgeführt, wobei ein Teil der Arbeiten an den Wochenenden erfolgt. Die genaue Abfolge können Sie Punkt 3 entnehmen.

3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Die Ausführung der Sanierungsarbeiten erfolgt in folgenden räumlichen Abschnitten:

- **Bauphase A** Kreuzungsbereich Bramfelder Chaussee / Steilshooper Allee
- **Bauphase B** Bramfelder Chaussee nördlich des Knotens Steilshooper Allee bis Trittauer Amtsweg
- **Bauphase C** Bramfelder Chaussee von Hildeboldtweg bis Königsberger Straße
- **Bauphase D** Bushaltestelle Königsberger Straße stadteinwärts




Abbildung FHH Atlas

Um Vollsperrungen der jeweiligen Abschnitte zu vermeiden, werden die Bauphasen in mehrere Baufelder/Teilbauphasen unterteilt. Somit wird gewährleistet, dass während der Bauzeit der Verkehr auf der Bramfelder Chaussee auf jeweils einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung weiter aufrechterhalten werden kann.

Bauphase A

Der Kreuzungsbereich Bramfelder Chaussee / Steilshooper Allee wird in zwei Teilabschnitten wie folgt saniert:



Abbildung FHH Atlas

Bauphase A1

Die Fahrbahn der östlichen Hälfte des Knotens Bramfelder Chaussee/Steilshooper Allee wird saniert. Diese Arbeiten werden an einem verlängerten Wochenende vom **10. bis 14. August 2022** ausgeführt. Der Arm Steilshooper Allee West wird als rechts-rein, rechts-raus freigegeben.

Bauphase A2

Die Fahrbahn der westlichen Hälfte des Knotens Bramfelder Chaussee/Steilshooper Allee wird saniert. Diese Arbeiten werden an einem verlängerten Wochenende vom **03. bis 07. August 2022** ausgeführt. Der Arm Steilshooper Allee Ost wird als rechts-rein, rechts-raus freigegeben. Die Ampelanlage des Knotens ist während der gesamten Bauphase A ausgeschaltet. Nördlich und südlich des Knotens wird jeweils eine Fußgängerampel zur Querung der Bramfelder Chaussee eingerichtet. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Bauphase B

Die Bramfelder Chaussee nördlich des Knotens Steilshooper Allee bis Trittauer Amtsweg wird in drei Teilabschnitten wie folgt saniert:




Abbildung FHH Atlas

Bauphase B1

Der westliche Fahrbahnbereich der Bramfelder Chaussee von nördlich des Knotens Steilshooper Allee bis Trittauer Amtsweg wird saniert. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **07. bis 15. Juli 2022** vorgesehen. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Herthastraße wird ausgeschaltet. Es wird eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Die Abbiegebeziehung aus Richtung Norden in die Herthastraße ist nicht möglich. Alle anderen Abbiegebeziehungen werden ermöglicht. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Bramfelder Dorfplatz ist ausgeschaltet. Es wird eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Das Rechts- und Linksabbiegen aus dem Bramfelder Dorfplatz ist signalisiert möglich. Das Einfahren in den Bramfelder Dorfplatz ist nur aus Richtung Süden möglich. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Trittauer Amtsweg wird ausgeschaltet. Unmittelbar nördlich des Baufeldes wird eine Fußgängerampelanlage über die Bramfelder Chaussee eingerichtet. Die Einmündungen der Straßen Seekamp und Bräsigweg werden an der Bramfelder Chaussee gesperrt.

Bauphase B2

Der östliche Fahrbahnbereich der Bramfelder Chaussee von nördlich des Knotens Steilshooper Allee bis Trittauer Amtsweg wird saniert. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **18. bis 28. Juli 2022** vorgesehen. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Herthastraße ist ausgeschaltet. Es wird eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Die Einmündung wird als rechts-rein, rechts-raus freigegeben. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Bramfelder Dorfplatz ist ausgeschaltet. Es wird eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Das Rechts- und Linksabbiegen aus dem Bramfelder Dorfplatz ist signalisiert möglich. Das Einfahren in den Bramfelder Dorfplatz ist in dieser Bauphase nicht möglich. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Trittauer Amtsweg wird ausgeschaltet. Unmittelbar nördlich des Baufeldes wird eine Fußgängerampelanlage über die Bramfelder Chaussee eingerichtet. Die Einmündung der Straße Trittauer Amtsweg wird an der Bramfelder Chaussee gesperrt.

Bauphase B3

Die mittleren Fahrbahnbereiche der Bramfelder Chaussee von nördlich des Knotens Steilshooper Allee bis Trittauer Amtsweg werden saniert. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **29. Juli bis 03. August 2022** vorgesehen. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Herthastraße bleibt eingeschaltet. Es werden die Abbiegebeziehungen als rechts-rein, rechts-raus freigegeben. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Bramfelder Dorfplatz bleibt eingeschaltet. Alle Abbiegebeziehungen sind möglich. Die

vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Trittauers Amtsweg bleibt eingeschaltet. Alle Abbiegebeziehungen sind möglich.

Bauphase C

Die Bramfelder Chaussee von Hildeboldtweg bis Königsberger Straße wird in vier Teilabschnitten wie folgt saniert:



Abbildung FHH Atlas

Bauphase C1

Der westliche Fahrbahnbereich der Bramfelder Chaussee zwischen Hildeboldtweg und Königsberger Straße wird saniert. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **04. bis 12. August 2022** vorgesehen. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Berner Chaussee ist ausgeschaltet. Es wird eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Die Abbiegebeziehung aus Richtung Norden in die Berner Chaussee ist nicht möglich. Alle anderen Abbiegebeziehungen werden ermöglicht. Die Fußgängerampel im Bereich der Einmündung Königsberger Straße wird ausgeschaltet. Unmittelbar nördlich des Baufeldes wird eine provisorische Fußgängerampel über die Bramfelder Chaussee eingerichtet. Die Einmündung der Straße Anderheitsallee (West) wird an der Bramfelder Chaussee gesperrt. Die Straße Am Ehrenmal wird voll gesperrt. Bei dieser Straße handelt es sich um eine kurze Sackgasse. Anliegern wird das Ein- und Ausfahren so lange wie möglich gewährleistet. Unumgängliche Sperrungen beim Asphaltieren werden den Anliegern im Vorwege rechtzeitig bekannt gegeben.

Bauphase C2

Der östliche Fahrbahnbereich der Bramfelder Chaussee zwischen Hildeboldtweg und Königsberger Straße wird saniert. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **15. bis 23. August 2022** vorgesehen. Die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Berner Chaussee ist ausgeschaltet. Es wird eine provisorische Ampelanlage eingerichtet. Die Abbiegebeziehung aus Richtung Norden in die Berner Chaussee ist nicht möglich. Alle anderen Abbiegebeziehungen werden ermöglicht. Die Fußgängerampel im Bereich der Einmündung Königsberger Straße wird ausgeschaltet. Unmittelbar nördlich des Baufeldes wird eine provisorische Fußgängerampel über die Bramfelder Chaussee eingerichtet. Die Einmündungen der Straßen Anderheitsallee (Ost), Mühlkamp und Königsberger Straße werden an der Bramfelder Chaussee gesperrt. Um den Anliegerverkehr zu gewährleisten, bleibt, je nach Baufortschritt, mindestens eine der vorgenannten Straßen geöffnet.

Bauphase C3

Um die Fahrbahn des Einmündungsbereiches Berner Chaussee sanieren zu können, ist eine zeitweise Vollsperrung in und aus Richtung Berner Chaussee erforderlich. Diese

Vollsperrung erfolgt parallel zu den Arbeiten der Bauphase C2. Die Arbeiten sind für das Wochenende **19. bis 21. August 2022** vorgesehen. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Bauphase C4

Die mittleren Fahrbahnbereiche der Bramfelder Chaussee zwischen Hildeboldtweg und Königsberger Straße werden saniert. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **24. bis 26. August 2022** vorgesehen. Die vorhandenen Ampelanlagen bleiben eingeschaltet. Es sind alle Abbiegebeziehungen möglich.

Bauphase D

In der Bauphase D wird die Bushaltestelle Königsberger Straße stadteinwärts saniert. Die vorhandene Busbucht soll zu einer Bushaltestelle mit Halten am Fahrbahnrand umgebaut werden. Die Ausführung dieser Arbeiten ist vom **07. Juli bis 03. August 2022** vorgesehen. Während dieser Arbeiten wird der Verkehr auf der Bramfelder Chaussee auf jeweils einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung weiter aufrechterhalten.

Sonstiges

Die Zufahrt zu den Grundstücken der Anlieger*innen bleiben mit Einschränkungen erhalten. Eine durchgehende Aufrechterhaltung ist bautechnisch nicht möglich. Bei Bedarf sind direkte Absprachen mit der örtlichen Bauüberwachung und der Baufirma möglich.

Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können die Geh- und Radwege nutzen. Es wird abschnittsweise zu Einschränkungen kommen, wobei dennoch eine durchgängige Verkehrsführung gewährleistet bleibt.

Die **Bushaltestellen** im Baufeld werden verlegt. Wir bitten Sie, auf die Aushänge an den regulären Bushaltestellen zu achten. Nutzen Sie alternativ bitte die Fahrplanauskunft des HVV online unter hvv.de oder in der HVV-App. Es wird rechtzeitig auf Änderungen im Busbetrieb hingewiesen.

4. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Einschränkungen für Anlieger:innen und Wegennutzer:innen leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf unserer Internetseite <http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen>

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie unter: www.hamburg.de/baustellen

Für weitere Informationen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an: lsbgkommunikation@lsbg.hamburg.de