

Liebe Bürger:innen,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) möchte Sie hiermit über den aktuellen Stand der Straßenbauarbeiten im Bereich Graf-Johann-Weg von Spanische Furt Hausnummer 42 bis Einmündung Vörn Brook sowie den weiteren Bauablauf informieren..

Was wird gebaut und warum?

Die Arbeiten im Bereich Graf-Johann-Weg von Spanische Furt Hausnummer 42 bis Einmündung Vörn Brook laufen unter Hochdruck. Bisher wurden die Busverkehrsflächen der Haltestelle Spanische Furt betoniert, außerdem konnten die Arbeiten an den Entwässerungseinrichtungen und den Tragschichten der Fahrbahn abgeschlossen werden. Derzeit erfolgt die Herstellung der Gehwege und Parkflächen im Bereich des Graf-Johann-Weges. Leider konnten im letzten Jahr die Asphaltierungsarbeiten aufgrund der schlechten Witterung nicht wie geplant ausgeführt werden. Diese werden nun vom 27.02.2023 bis 03.03.2023 nachgeholt (gute Witterung vorausgesetzt).

Ab dem **20.02.2023** werden die Arbeiten im Bereich der Einmündung Graf-Ernst-Weg aufgenommen. Hier werden zunächst die vorhandenen Oberflächenbefestigungen aufgenommen sowie die Bordsteine und Gehwege erneuert.

Vom **27.02.2023 bis zum 03.03.2023** werden die **Asphaltierungsarbeiten** im Graf-Johann-Weg von Spanische Furt 42 bis Einmündung Vörn Brook sowie im Bereich der Einmündung Graf-Ernst-Weg ausgeführt. Hierzu muss die derzeit eingerichtete Verkehrsführung geändert werden.

Wann wird gebaut?

Die Arbeiten im Einmündungsbereich **Graf-Ernst-Weg** werden vom **20.02.2023 bis 03.03.2023** ausgeführt. Die Asphaltierungsarbeiten im Bereich **Graf-Johann-Weg** zwischen Spanische Furt 42 und Einmündung Vörn Brook werden vom **27.02.2023 bis 03.03.2023** ausgeführt.




Abbildung 1: Quelle: Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Die Einmündung Graf-Ernst-Weg wird vom 20.02.2023 bis zum 03.03.2023 zwischen Spanische Furt und Graf-Ernst-Weg Hausnr. 20 vollständig für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage Graf-Ernst-Weg Hausnr. 20 wird weiterhin möglich sein, lediglich während der Asphaltierungsarbeiten (ein Tag) kann es zu Einschränkungen kommen. Hierüber informieren wir Sie gesondert. Der Graf-Ernst-Weg wird im genannten Zeitraum als Sackgasse eingerichtet und ist über die Straße Lerchenkamp anfahrbar. Ab dem 04.03.2023 wird der Graf-Ernst-Weg wieder vollständig für den Kfz-Verkehr freigegeben.

Der Graf-Johann-Weg wird während der Asphaltierungsarbeiten vom 27.02.2023 bis zum 03.03.2023 zwischen Spanische Furt Hausnummer 42 und Einmündung Vörn Brook **vollständig für den Kfz-Verkehr** gesperrt. In diesem Zeitraum können die Grundstücke und Parkplätze nicht mit dem Auto erreicht werden. **Auch für Anlieger ist die Einfahrt nicht möglich.**

Der Fußgängerverkehr wird während der Asphaltierungsarbeiten über die Nebenflächen stets aufrechterhalten.

Die Anfahrbarkeit der Straße Vörn Brook sowie die Zufahrt zur SAGA-Tiefgarage über Vörn Brook sind während der Asphaltierungsarbeiten gewährleistet.

Ab dem 04.03.2023 ist die Anfahrbarkeit der Grundstücke und Parkplätze für Anwohner über den Graf Johann Weg in der Zeit von 18 – 07 Uhr wieder gewährleistet. Der Fußgängerverkehr wird über die Nebenflächen stets aufrechterhalten. Die Anfahrbarkeit der Straße Vörn Brook sowie die Zufahrt zur SAGA-Tiefgarage über Vörn Brook sind gewährleistet.

Sie haben Rückfragen oder möchten weitere Informationen erhalten?

Bitte wenden Sie sich an:

Sabrina Ehmke	Zetcon Ingenieure (Bauüberwachung)	0170 – 6967472
Mathias Sachau	LSBG	040 – 42826-2406
Jan-Philip Rößler	LSBG	040 – 42826-2282

Aktuelle Informationen zu dieser und weiteren Baumaßnahmen des LSBG erhalten Sie auf der Internetseite <https://lsbg.hamburg.de/downloads/anliegerinformationen>

Aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet erhalten Sie auf der Internetseite www.hamburg.de/baustellen